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	Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

	1.1. Наименование Проекта
	Региональная модель оценки качества начального общего образования 

	1.2. Руководитель Проекта, координатор Проекта, исполнители (члены регионального проектного офиса)
	Руководитель Проекта: Маслова Л.В., заместитель директора по УВР;
Исполнители Проекта: 

Учителя начальных классов

	1.3. Подразделения, организации, вовлеченные в проект
	– Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов);

– Общеобразовательные организации Пензенской области.

	1.4. Сроки и этапы реализации Проекта
	2015- 2016 гг.

	Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

	2.1. Основания для инициации проекта
	Нормативно-правовые документы:

· Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 N 15785);

· Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы;
· Основные направления деятельности правительства Российской Федерации на период до 2018 года;

· Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;

· Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года;

· Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года  № 1015 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 октября 2013 г. № 30067);

	2.2. Актуальность Проекта
	В последнее десятилетие разработка подходов к оценке качества образования осуществляется через систему всероссийского, регионального и международного мониторинга качества образования.

Проблема оценки качества образования является в настоящее время одной из самых актуальных для всей системы образования Российской Федерации. Общая черта системных изменений в системе образования как на федеральном так и на региональном уровне – нацеленность на обеспечение качества образования, совершенствование системы оценки качества и его соответствие сегодняшним требованиям общества.

Все выше перечисленные документы предусматривают решение стратегической задачи развития системы обеспечения качества общего образования за счет реализации программных мероприятий в рамках региональных систем оценки качества образования (СОКО).

	2.3. Цель Проекта
	Разработка и внедрение региональной модели оценки качества начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО).

	2.4. Задачи Проекта
	Задачи проекта на 2015 год 

1. Изучение имеющихся подходов к проведению процедур оценки качества начального общего образования в Российской Федерации.

2. Подготовка нормативно-правовых документов, инструкций, регламентирующих проведение процедур оценки качества начального общего образования.

3. Разработка региональной модели оценки качества начального общего образования.

4. Разработка стандартизированных измерителей для оценки индивидуальных достижений обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

5. Апробация региональной модели оценки качества начального общего образования в ОО Пензенской области. 

6. Формирование базы данных результатов оценки качества начального общего образования.
7. Анализ результатов апробации региональной модели оценки качества начального общего образования.

8. Методическое сопровождение реализации проекта.
Задачи проекта на 2016 год 

1. Внедрение региональной модели оценки качества начального общего образования в Пензенской области.

2. Мониторинг и анализ результатов оценки качества начального общего образования.

3. Методическое сопровождение реализации проекта.
4. Проведение семинара по итогам внедрения региональной модели оценки качества начального общего образования.
5. Пополнение базы данных результатов оценки качества начального общего образования.

	2.5. Содержание Проекта
	Актуальные направления оценки качества начального общего образования:

1. Проведение внешней (независимой) оценки качества начального общего образования в общеобразовательной организации с целью получения достоверной информации об индивидуальных достижениях выпускников начальной школы.

2. Проведение внешней (независимой) оценки качества начального общего образования на региональном уровне с целью получения достоверной информации о состоянии системы начального общего образования и тенденциях ее изменения, а также факторах, влияющих на качество начального общего образования для управления качеством образования (мониторинговые исследования).
Содержательная и критериальная основа оценки качества начального общего образования в рамках Проекта:

- по первому направлению - планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего образования (раздел «Выпускник научится»); 
- по второму направлению - планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего образования (разделы «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»).
Основные показатели оценки индивидуальных достижений учащихся и качества образования:

Группа 1: распределение обучающихся по уровням освоения основной образовательной программы начального общего образования по математике, русскому языку, окружающему миру, метапредметным результатам;

Группа 2: распределение обучающихся по качеству освоения основной образовательной программы начального общего образования (профили обучающихся по выделенным планируемым результатам, элементам содержания, способам действий или компетенциям для всех обучающихся и отдельных групп); 

Группа 3: распределение первоклассников по уровням готовности к обучению. 

	2.6. Результат

(результаты) проекта
	1. Разработаны проекты нормативных документов, инструкций, регламентирующих проведение процедур оценки качества начального общего образования.

2. Разработана и внедрена региональная модель оценки качества начального общего образования.
3. Подготовлены методические рекомендации по результатам апробации (не менее 2).

4. Разработан комплект материалов «Готовность первоклассников к обучению в школе».

5. Разработаны стандартизированные измерители для оценки индивидуальных достижений обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

6. База данных результатов оценки качества начального общего образования.

	2.7. Риски реализации проекта
	1. Организационные сложности в реализации региональной модели оценки качества начального общего образования. 

2. Получение недостоверной информации от общеобразовательных организаций по итогам апробации стардантизированных измерителей оценки качества начального общего образования.


Ключевые события (дорожная карта) Проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации

	1. 
	Изучение имеющихся подходов к проведению процедур оценки качества начального общего образования.
	январь-февраль 2015

	2. 
	Изучение нормативных документов, инструкций, регламентирующих проведение процедур оценки качества начального общего образования.
	март 2015

	3. 
	Изучение региональной модели оценки качества начального общего образования.
	январь-март 2015

	4. 
	Изучение и подготовка комплекта материалов «Готовность первоклассников к обучению в школе».
	май-август 2015

	5. 
	Организация и проведение стартовой диагностики по готовности первоклассников к обучению в школе.
	сентябрь, ежегодно

	6. 
	Изучение стандартизированных измерителей для оценки индивидуальных достижений обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
	январь-март 2015

	7. 
	Изучение кодификаторов итоговых работ для выпускников начальной школы по оценке индивидуальных достижений обучающихся (математика, русский язык, окружающий мир, метапредметная работа) 
	январь-март 2015

	8. 
	Изучение спецификации итоговых работ для выпускников начальной школы по оценке индивидуальных достижений обучающихся (математика, русский язык, окружающий мир, метапредметная работа)
	январь-март 2015

	9. 
	Изучение рекомендаций по проверке и оценке выполнения заданий итоговых работ (математика, русский язык, окружающий мир, метапредметная работа)
	январь-март 2015

	10. 
	Участие в  семинаре для организаторов апробации.
	март, ежегодно

	11. 
	Участие в проведении независимой экспертизы оценки качества начального общего образования по предметной области «Математика и информатика»
	апрель, ежегодно

	12. 
	Участие в проведении независимой экспертизы оценки качества начального общего образования по предметной области «Филология»
	апрель, ежегодно

	13. 
	Участие в проведении независимой экспертизы оценки качества начального общего образования по предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (на примере курса «Окружающий мир»)
	апрель, ежегодно

	14. 
	Участие в проведении независимой экспертизы оценки качества начального общего образования по разделу «Метапредметные результаты»
	апрель, ежегодно

	15. 
	Участие в апробация модели оценки качества начального общего образования. 
	апрель, 2015

	16. 
	Анализ школьных результатов участия в апробации региональной модели оценки качества начального общего образования.
	май-сентябрь

	17. 
	Изучение методических рекомендаций по результатам апробации в 2015-2016 гг.
	сентябрь-октябрь, ежегодно

	18. 
	Формирование базы данных результатов оценки качества начального общего образования.
	июнь, ежегодно

	19. 
	Внедрение региональной модели оценки качества начального общего образования в школе.
	2016

	20. 
	Участие в семинарах по итогам внедрения региональной модели оценки качества начального общего образования.
	сентябрь, ежегодно

	21. 
	Пополнение базы данных результатов оценки качества начального общего образования.
	ежегодно
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